

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и  
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста»  
в МБОУ «Жердевская СОШ №2» и в  
Пичаевском филиале МБОУ «Жердевская СОШ №2»**

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра. 1.2. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 1.3. Разработка и утверждение перечня индикативных показателей.	Приказ директора	Апрель-май
2	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
3	Согласование дизайн - проекта, проекта зонирования Центра с Управлением образования и науки Тамбовской области	Дизайн-проект, пр оекта зонирования	Апрель
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Свидетельства квалификации	Апрель - ноябрь
5	Формирование штатного расписания Центра	Приказ директора	Май
6	Ремонт, закупка оборудования в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Май-август
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Материалы семинаров- совещаний	По плану Управления образования и науки
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	Приказ директора	Май-август
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно